


工事工程表

平成28年8月

工事件名：北陸新幹線防音壁改良工事

施 工：大鉄工業（株）北幹環境対策作業所



	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	
作業時間帯										0:00~4:00
準備作業										高架下作業
本作業										線路内作業
片付け										高架下作業

※工事につきまして

- 防音壁嵩上げ工事は線路内から行う必要があるため準備(片付け)作業を除く全ての作業が夜間工事となります。
- 着手・完成時期については、現地や気象の状況により変更となる場合があります。
- 夜間作業は**22:00~5:00**、線路内作業は**0:00~4:00**で行う予定です。
- 夜間作業時は作業員の無駄な会話、声の大きさ等抑えるよう周知を行います。