

工事工程表

平成28年10月

工事件名：北陸新幹線防音壁改良工事

施 工：大鉄工業（株）北幹環境対策作業所

工事内容	H28					H29											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
防音壁嵩上げ工事 (法光寺町・柳橋町)																	
クレーン作業																	

	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00			
作業時間帯					←————→								0:00~4:00
準備作業			—									高架下作業	
本作業					—								高架下・線路内作業
片付け									—			高架下作業	

※工事につきまして

- 防音壁嵩上げ工事は線路内から行う必要があるため準備(片付け)作業を除く全ての作業が夜間工事となります。
- 着手・完成時期については、現地や気象の状況により変更となる場合があります。
- 夜間作業は**22:30~5:00**
- 夜間作業時は作業員の無駄な会話、声の大きさ等抑えるよう周知を行います。